

2019 年至 2020 年采购计划方案说明

本项目由煤改气工程和沼气工程组成。采购内容分为土建、货物、及非咨询服务和咨询服务两类，共分为 223 个包，合同总金额为工程 4.97 亿美元，咨询服务 618.99 万美元。具体分包方案见 2019 年至 2021 年采购计划表。

1、土建、货物、及非咨询服务类

(1) 煤改气工程燃气管道工程土建、安装（40 万户）每年按时间段分成 3 个包，采用国内公开招标方式，每个包不超过 4000 万美元。

(2) 煤改气工程燃气管网工程货物采购，主要材料（如：PE 燃气管材、PE 管件、PE 燃气阀门及钢塑转换、钢制管材、计量设备、燃气表箱）由豫天新能源有限公司负责集中采购，其他辅助材料由工程施工队负责自行采购，豫天新能源有限公司进行质量及价格管控。

货物的主要材料以工程量清单为依据，按货物类别分批进行招采，考虑货物需求量较大，交货地点比较分散，根据货物的类别，规格，交货地点和批次打包，计划分成 80 个包，采用国内公开招标，每个包不超过 3000 万美元。对于多个计划的合同分包，公告时间为其中最早发布招标公司的合同时间，其他合同的招标文件为本年度内随后公告。

(3) 煤改气工程场站工程根据年度计划分批招采，每个场站分土建工程合同和设备供货安装工程两个合同。设备供货安装工程每个包不超过 3000 万美元。



(4) 沼气工程分为两期，每期招采分为土建、沼气厂发酵设备+安装、有机肥设备+安装三部分，总计6个包。其中沼气厂发酵设备+安装和有机肥设备+安装采用交钥匙工程模式，其中，交钥匙工程每个包不超过5000万美元。

2、咨询服务类

咨询服务费包括第三方机构评价、中长期规划、实施方案、可研、移民方案、环境影响报告、设计费、监理费等，合同估算金额在30万美元以上的咨询服务采购可采用基于质量和费用的选择(QCBS)或者基于质量的选择(QBS)，合同估算金额小于30万美元以下，10万美元以上的咨询服务采购采用基于咨询人资历的选择(CQS)的方式。

豫天新能源有限公司采购部负责编制采购计划和所有招标文件、评标报告、合同等文件，并报豫资项目办前审。

